

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заместителя главы администрации города Перми -
начальника управления внешнего благоустройства

_____ П.И.Румянцев

« 30 » _____ 2016г.

Изменения в план производства работ

по прокладке и ремонту подземных инженерных коммуникаций на территории города Перми

на 2017 год.

Адрес производства работ	Заказчик	Вид работ и сетей	Сроки производства работ
Кировский район			
Ул.Кировоградская, 71	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Ул.Кировоградская, 32	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Ул.Ямпольская, 9	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Ул.М.Рыбалко, 49	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Ул.Федосеева, 12	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Ул.Ласьвинская, 50	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Ул.М.Рыбалко, 21	ООО «Г плюс новые решения»	Работы по ликвидации ЦТП	Март-май 2017
Индустриальный район			
Ул.Мира, 1156	ЗАО «ОСТ-Дизайн»	Работы по строительству ливневой канализации и дренажа, протяженность сети – 78м	Февраль – апрель 2017

Заместитель начальника управления

С.И.Красильников