


УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми -
начальника департамента дорог и благоустройства


С.И. Красильников

«26» ноября 2019 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по городу Перми на 2020 год.

| Участок производства работ (адрес) | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) |
|------------------------------------|------------------------|--|--|
| Кировский район | | | |
| ул. Байкальская, 26а | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Реконструкция участка сети водопровода Д-100 мм с учетом увеличения диаметра до внутреннего Д-150 мм по ул. Ю. Прикамье от камеры, расположенной в районе здания по ул. Юнг Прикамье, 27 до колодца, расположенного в районе здания по ул. Юнг Прикамье, 3 | Июнь-август 2020 года |
| ул. Юнг Прикамья, 3 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. А. Макарова до границы земельного участка т. А | Июнь-август 2020 года |
| ул. 5-я Каховская, 8в | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей внутриквартальной сети водоснабжения Д-250 мм до границы инженерно-технических сетей с подключением т. А и Б | Ноябрь 2020 – январь 2021 |
| ул. 5-я Каховская, 8в | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Строительство сети водопровода Д-160 мм до первых колодцев на выпусках канализации | Ноябрь 2020 – январь 2021 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | | объекта, с подключением в колодцах в проектируемых колодцах КК-1, КК-2, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7 | |
| ул. Ласьвининская (участок сейтей канализации цех №3) | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-400 по ул. Ласьвининская (открытая перекладка) | Август – октябрь 2020 |
| Г. Пермь, Кировский район (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717190:1) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КТПП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, оборудование учета э/э, реконструкция ПП-1401 (замена на ПП с четырьмя вводами 6 кВ) и переключение КЛ 6 кВ, входящих в ЭСК ТЭЦ-14, для электроснабжения 145 садовых участков | Март-май 2020 |
| Ул. Теплоходная, 14 | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1675. Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1675 (установка рубильника 0,4 кВ, входящих в ЭСК ПС 35/6 кВ Судозавод, для электроснабжения производственного здания (пекарня) по адресу: ул. Теплоходная, 14 | Февраль – апрель 2020 |
| Ул. М. Рыбалко, 23 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713011:19 | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция ТП-1575 (замена на 2БКТП 6/0,4 кВ, переключение Кл 6 кВ, переключение КЛ 0,4 кВ, оборудование учета э/э) входящих в ЭСК ПС 110/35/6 кВ ЭПВРЗ, для электроснабжения 2-х этажного здания учебного корпуса по адресу: ул. М. Рыбалко, 23 | Февраль – апрель 2020 |
| Ул. М. Рыбалко, 23 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713011:19 | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция ТП-1575 (замена на 2БКТП 6/0,4 кВ, переключение Кл 6 кВ, переключение КЛ 0,4 кВ, оборудование учета э/э) входящих в ЭСК ПС 110/35/6 кВ ЭПВРЗ, для электроснабжения 2-х этажного здания учебного корпуса по адресу: ул. М. Рыбалко, | Март – июнь 2020 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | 23 | |
| Ул. М. Рыбалко, 23 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713011:19) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция ТП-1575 (замена на 2БКТП 6/0,4 кВ, переключение Кл 6 кВ, переключение КЛ 0,4 кВ, оборудование учета э/э) входящих в ЭСК ПС 110/35/6 кВ ЭПВРЗ, для электроснабжения 2-х этажного здания учебного корпуса по адресу: ул. М. Рыбалко, 23 | Июль – сентябрь 2020 |
| Ул. Автозаводская, 3а (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713090:4) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 от ТП-1519, реконструкция ТП-1519 (замена на БКТП 6/0,4 кВ, переключение на КЛ 6 кВ, переключение КЛ 0,4 кВ, входящей в ЭКС ПС 110 кв Химград для электроснабжения административного здания по адресу: ул. Автозаводская. 3а. | Май – июнь 2020 |
| Ул. Ласьвинская, 72 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713303:29) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1717, реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1717 (установка оборудования учета э/э) для электроснабжения продовольственного магазина по адресу: ул. Ласьвинская, 72 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713303:29) | Апрель – июнь 2020 |
| Ул. Заборная, 67 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1117213:129) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КИП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ и установка оборудования учета э/э, реконструкция КЛ 6 кВ Налимиха-1 и Налимиха-2 (замена опор ВЛ 6кВ и | Июнь – август 2020 |
| Ул. Липатова, 22 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717039:8) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-1541, Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1541 (установка панели ЩО-70 и оборудования учета э/э) для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Липатова, 22 | Июнь – август 2020 |
| Ул. Причальная, 11 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717115:1704) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, оборудование приборов учета э/э, для электроснабжения нежилого здания по | Июнь – август 2020 |

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| | электрические сети | адресу: ул. Причальная, 11 | |
| Ул. Юнг Прикамье, 3 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717061:117) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство БКТП 6/0,4 кВ (взамен ТП-1557), КЛ 6 кВ, КЛ-0,4кВ, оборудование учета э/э; реконструкция (переключение КЛ 0,4 кВ), для электроснабжения оошцеобразовательного учреждения по адресу: ул. Юнг Прикамье, 3 | Август – октябрь 2020 |
| Ул. Юнг Прикамье, 3 (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717061:117) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство БКТП 6/0,4 кВ (взамен ТП-1557), КЛ 6 кВ, КЛ-0,4кВ, оборудование учета э/э; реконструкция (переключение КЛ 0,4 кВ), для электроснабжения оошцеобразовательного учреждения по адресу: ул. Юнг Прикамье, 3 | Ноябрь – декабрь 2020 |
| Ул. Байкальская, 26а (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713142:1002) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство БКТП 6/0,4 кВ (взамен ТП-1524), КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ, оборудование учета э/э, реконструкция (переключение КЛ 0,4 кВ) для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения по адресу ул. Байкальская, 26а | Август – октябрь 2020 |
| Ул. Байкальская, 26а(кадастровый номер земельного участка 59:01:1713142:1002) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство БКТП 6/0,4 кВ (взамен ТП-1524), КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ, оборудование учета э/э, реконструкция (переключение КЛ 0,4 кВ) для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения по адресу ул. Байкальская, 26а. | Ноябрь – декабрь 2020 |
| Ул. Нижнекурьинская, 38 кадастровый номер земельного участка 59:01:1713123:2521) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 кВ, Реконструкция РУ 0,4 кВ РП-100 (установка оборудования учета э/э), для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Нижнекурьинская, 38 | Февраль – апрель 2020 |
| Ул. Автозаводская, 3а (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713090:4) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Перэнерго» Пермские городские электрические сети | Строительство КЛ 0,4 от ТП-1519, реконструкция ТП-1519 (замена на БКТП 6/0,4 кВ, переключение на КЛ 6 кВ, переключение КЛ 0,4 кВ, входящей в ЭКС ПС 110 кв Химград для электроснабжения административного здания по адресу: ул. Автозаводская. 3а. | Февраль – апрель 2020 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|
| ул. Сивашская, ГСК «Сигнал» (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717203:0001, 59:01:1717159:0001) | ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» | Строительство КТП, КЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ | 11.01.2020-01.03.2020 |
| ул. Вольская (въезд в Закамск) – Якутская, 17 | ДЮМФС ОО «ВУСД» | Установка рекламной конструкции | 06.01.2020-06.04.2020 |
| Ул. Байкальская, 26а | ООО «ЮНАЙТ» | Строительство наружной канализации, ливневой канализации | 11.03.2020-15.04.2020 |
| Ул. Кудымкарская, 24 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 23.03.2020 – 23.04.2020 |
| Ул. Ирбитская, 28 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 23.03.2020 – 23.04.2020 |
| ул. Маршала Рыбалко, 51 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 23.03.2020 – 23.04.2020 |

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Ул. А. Ушакова, 65 | АО «ПЗСП» | Монтаж воздушной кабельной линии ВЛ-6кВ к тротуарной площадке жилого дома по адресу: ул. А. Ушакова, 65 | 01.04.2020-30.05.2020 |
| Ул. Светлогорская (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717131:36) | ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» | Строительство КТПП 5/0,4 кВ, КВЛ 6 кВ | 27.03.2020-19.05.2020 |
| Ул. Судозаводская, 28 | ООО «Специализированный застройщик «СТРОМ» | Строительство (вынос) сетей ЭХЗ без выхода на проезжую часть | 16.04.2020 – 14.07.2020 |
| Реконструкция системы очистных сточных вод микрорайон Крым (ул. Сивашская, ул. Воронежская, ул. Гальперина, ул. Глазовская, ул. | МКУ «УТЗ» | Новое строительство сети канализации в микрорайоне Крым | 01.07.2020-30.09.2020 |

| | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|
| Ласьвинская) | | | |
| Ул. Закамская от ул. А. Нахимова до ул. Астраханская | ООО «ТСК» | Реконструкция участка тепловой сети | 15.05.2020 – 12.07.2020 |
| Ул. Федосеева от ул. М.Рыбалко до ул. Федосеева, 23, от ул. Закамская до ул. Федосеева, 13 | ООО «ТСК» | Реконструкция участка тепловой сети | 25.05.2020 – 25.07.2020 |
| Ул. Чистопольская, 21-23 | ООО «ТСК» | Реконструкция участка тепловой сети | 08.06.2020 – 08.08.2020 |
| Ул. Сившская от ул. Новоржевская до ул. Миргородская | ООО «ТСК» | Реконструкция участка тепловой сети | 08.06.2020 – 28.08.2020 |
| по ул. Автозаводская от ул. Оборонщиков до ул. Шишкина | ООО «Т Плюс Новые решения» | Реконструкция участка тепловых сетей М4-06 от ТК-114-11 до ТК-114-13 ул. Автозаводская Ду 200 мм. (2 этап от т.А до ТК-114-13) | с 10 мая по 10 июля 2020г. |
| ул. М. Рыбалко, 2а, 5 | ООО «Т Плюс Новые решения» | Реконструкция участка тепловой сети М4-04, от ТК-179 до ТК-117-52 по ул. М. Рыбалко, Ду 300 мм. | с 10 мая по 10 июля 2020г. |
| сети в квартале ул. М. Рыбалко, ул. Чистопольская, ул. Закамская, ул. Худанина | ООО «Т Плюс Новые решения» | Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС после ЦТП № 42 ул. М. Рыбалко, 4 | с 10 мая по 10 июля 2020г. |
| ул. Торговая, 12, 12а | ООО «Т Плюс Новые решения» | Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от реконструируемой К-117-46-1 до вновь строящейся К-1, (ул. Торговая) | с 20 января до 20 апреля 2020г. |
| ул. Байкальская, 26 а | ООО «Т Плюс Новые решения» | Строительство тепловой сети 2Ду=65 мм от вновь строящейся К-1 на тепловой сети М 4-01 2Ду=150 мм до вновь строящейся К-2 (ул. Байкальская, 26а) | с 20 января до 20 апреля 2020г. |
| ул. Липатова, 22 | ООО «Т Плюс Новые решения» | Строительство тепловой сети 2Ду=65мм от существующей тепловой камеры К-101 на тепловой сети 2Ду=400мм до Т-1 (ул. Липатова, | с 20 января до 20 апреля 2020г. |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -
начальник департамента дорог и благоустройства

А.В. Дашкевич

« 14 » _____ 2020 г.

| Участок производства работ (адрес) | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|
| ул. Заборный переулок, 10 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 01.06.2020- 30.06.2020 |
| Ул. Буксирная, 4 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 01.06.2020- 30.06.2020 |
| Ул. Кировоградская, 142 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 01.06.2020- 30.06.2020 |
| Ул. Туапсинская, 14 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 01.06.2020- 30.06.2020 |
| Ул. Черниговская, 9 | ООО «НОВОГОР- Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-160 по ул. Черниговская до границ ИТС жилого дома по ул. Черниговская, 9 | 01.07.2020 – 30.09.2020 |
| Ул. Черниговская, 9 | ООО «НОВОГОР- Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 по ул. Черниговская до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Черниговская, 9 | 01.07.2020 – 30.09.2020 |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -
начальник департамента дорог и благоустройства

 А.В. Дашкевич

«22» мая 2020 г.

| Участок производства работ (адрес) | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период |
|---|---|--|----------------------------|
| ул. Кировградская (ЗУ 59:01:1713098:182) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» | Строительство КЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома | 01.06.2020- 30.08.2020 |
| Ул. Кировоградская. 138а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 15.06.2020 – 15.07.2020 |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми -
начальника департамента дорог и благоустройства

 С.И. Красильников

«29» мая 2020 г.

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| ул. Вольская (въезд в Закамск) – Якутская, 17 | ДЮМФС ОО «ВУСД» | Установка рекламной конструкции | 22.06.2020- 31.08.2020 |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -
начальник департамента дорог и благоустройства

 А.В. Дашкевич

«26» июня 2020 г.

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------|
| Ул. Налимихинская, 88 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопроводов (до границы земельного участка) | 23.07.2020 – 23.08.2020 |
|-----------------------|---|---|----------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| Ул. Ялтинская, 16 до ТП 16.12 | ГКУ СО ПК СПД с ОВЗ г. Пермь | Ремонт основного электрического кабеля 0,4 кВ | 01.08.2020 – 01.09.2020 |
| | | | |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми -
начальника департамента дорог и благоустройства



С.И. Красильников

« 17 » июля 2020 г.

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|
| Ул. Калинина (на участке от дома 100 до дома 116) трасса «Пермь-Краснокамск» на участке км 56-150, км 56-250 (на границе с СНТ №7 «Кама») | ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» | Строительство кабельной линии 6 кВ | 07.08.2020 – 30.09.2020 |
| Ул. Черниговская, 9 | ООО «Т плюс Новые решения» | Строительство сети теплоснабжения к многоквартирному дому со встроенными нежилыми помещениями | 09.08.2020 – 15.10.2020 |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -
начальник департамента дорог и благоустройства



А.В. Дашкевич

« 24 » июля 2020 г.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Ул. Чебоксарская, 1-3 (бесхоз) | МУП НО г. Перми «Горсвет» | Ремонт сети наружного освещения (замена опор, монтаж ВЛ, светильников) | 17.08.2020 – 31.09.2020 |
| Ул. Адмирала Нахимова от ул. | МУП НО г. Перми | Ремонт сети наружного освещения (замена | 17.08.2020 – |

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------|
| Маршала Рыбалко до ул. Магистральной | «Горсвет» | опор, монтаж ВЛ, светильников) | 31.09.2020 |
| Пешеходный переход на перекрестке улиц Буксирной и Светлогорской | МУП НО г. Перми «Горсвет» | Ремонт сети наружного освещения (замена опор, монтаж ВЛ, светильников) | 17.08.2020 – 31.09.2020 |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -
начальник департамента дорог и благоустройства


_____ А.В. Дашкевич
«12» _____ августа 2020 г.

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Ул. Оханская, 29 (Батумская, 11) | ПАО «Ростелеком» | Строительство кабельной канализации | 24.08.2020 – 30.09.2020 |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -
начальник департамента дорог и благоустройства


_____ А.В. Дашкевич
«2» _____ сентября 2020 г.

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Ул. М. Рыбалко – ООТ «ПКиО Закамск») | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | Установка опор и строительства кабельной канализации для системы фотовидеофиксации нарушений ПДД | 25.09.2020 – 14.10.2020 |
| ул. Ласьвининская (участок сейтей канализации цех №3) | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-400 по ул. Ласьвинская (открытая перекладка) | Ноябрь 2020 – декабрь 2020 |
| ул. Торговая, 12, 12а | ООО «Т Плюс Новые решения» | Строительство тепловой сети | 09.10.2020- 09.12.2020 |
| ул. Байкальская, 26а | ООО «Т Плюс Новые решения» | Строительство тепловой сети | 09.10.2020- 09.12.2020 |

| | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| Реконструкция системы очистных сточных вод микрорайон Крым (ул. Сивашская, ул. Воронежская, ул. Гальперина, ул. Глазовская, ул. Ласьвинская) | МКУ «УТЗ» | Новое строительство сети канализации в микрорайоне Крым | 01.07.2020-30.09.2020 |
| Г. Пермь, ул. Буксирная, 10 | ПАО «Ростелеком» | Строительство кабельной канализации методом ГНБ | 01.11.2020 – 29.01.2021 |
| ул. Ласьвининская (от ул. Победы до ул. Пензенская, от ул. Магистральная дор ул. Охотников) | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-400 по ул. Ласьвинская (открытая перекладка) | Ноябрь 2020 – декабрь 2020 |