

СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по Кировскому району города Перми на 2020 год.

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Кировский район			
Ул. Б. Хмельницкого, 11/2	ООО «Стальные конструкции»	Установка опор сотовой связи (три скважины под опоры)	24.02.2020 - 13.03.2020
Ул. Причальная	ООО «НОВОГО-Прикамье»	Строительство канализационного коллектора от кол. 21 до кол. 22 (3 этап 2-я напорная нитка коллектора от ГНС-П/Б от дюкера через р. Кама до КГН БОС Гляденово)	24.02.2020 – 24.05.2020
Ул. Черниговская, 9	ООО «Специализированный застройщик «СТРОМ»	Строительство кабельной сети КЛ – 0,4 кВт	15.03.2020 – 14.06.2020
Ул. Батумская	ООО «АРТЕЛЬ»	По устройству железобетонного фундамента под строительство опоры двойного назначения	24.04.2020 – 24.07.2020
Ул. Торговая, 6	ОАО МРСК Урала Пермэнерго	Строительство кабельной линии 6кВ	16.05.2020 – 25.06.2020
Ул. Ласьвинская, 88	ООО «ТГС-сервис»	Замена хозпитьевого трубопровода	28.05.2020 - 28.08.2020
Ул. Заборная	ПАО «МТС» в Пермском крае	Строительство опоры сотовой связи	01.06.2020 – 01.08.2020
Ул. А.Невского, 27	ТСЖ «Трио»	Замена канализации до колодца	14.06.2020 – 14.08.2020
Ул. А. Нахимова, 19	ТСЖ «Трио»	Замена канализации до колодца	14.06.2020 – 14.08.2020
Ул. М. Рыбалко, 28	ТСЖ «Трио»	Замена канализации до колодца	14.06.2020 – 14.08.2020
Ул. Оханская, 29 (ул. Батумская, 11)	ПАО «МТС» в Пермском крае	Строительство опоры сотовой связи	01.11.2020 – 30.11.2020
Ул. 5 Каховская. 106/1	ПАО «МТС» в Пермском	Строительство опоры сотовой связи	07.10.2020 –

	крае		07.11.2020
Ул. Заборная, 3	ПАО «МТС» в Пермском крае	Строительство опоры сотовой связи	08.10.2020 – 13.10.2020
Ул. Гальперина (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717094)	ПАО «МТС» в Пермском крае	Строительство опоры сотовой связи	08.10.2020 – 08.12.2020
Г.Пермь, Кировский район, с северо-западной стороны ж/д Октябрьский, СТ «Росинка» (кадастровый номер земельного участка 59:01:1717159:20)	ОАО МРСК Урала Пермэнерго	Строительство кабельной линии 6кВ	18.10.2020 – 15.12.2020
Ул. А. Ушакова, 65	ОАО МРСК Урала Пермэнерго	Строительство кабельной линии 6кВ	11.11.2020 – 25.12.2020
Ул. Оханская, 26 (ул. Батумская, 11)	ПФ ПАО «Ростелеком»	Строительству кабельной канализации	01.11.2020 – 30.11.2020
Ул. Федосеева, 26	АО «Пермский хлеб»	Строительство наружной сети водоснабжения	28.11.2020 – 28.01.2021
Ул. Воронежская, 3	ООО «ТНР»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС и отопления	14.12.2020 – 31.01.2021
Ул. Кировоградская, 16	ООО «ТНР»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС и отопления	14.12.2020 – 31.01.2021