

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми
начальника департамента дорог и благоустройства

 С.И. Красильников
«18» ноября 2021 г.

Сводного плана производства земляных работ
по городу Перми на 2022 год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
ул. Закамская - ул. Липатова	АО «ГалоПолимер»	Ремонт высоковольтных кабелей электроснабжения Водозабора №1, №2	01.05.2022 01.09.2022
ул. Ласьвинская, 15	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. А.Невского до границы ИТС жилого дома по ул. Ласьвинская, 15 (г. А)	01.07.2022 30.09.2022
ул. Ласьвинская, 15	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водоотведения от колодца СКК в районе школы по ул. Федосеева, 16 на существующей сети водоотведения Д-400 мм вдоль ул. А.Невского до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Ласьвинская, 15 (КК-1, КК-2)	01.07.2022 30.09.2022
пер. Веслянский, 2	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-250 мм по ул. Юнг Прикамья до границы ИТС жилого дома по пер. Веслянский, 2	01.08.2022 31.10.2022
пер. Веслянский, 2	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200-300 мм по ул. Юнг Прикамья до первого колодца на выпуске жилого дома по пер. Веслянский, 2 (КК-1)	01.08.2022 31.10.2022
ул. Нижне-Курьинская, 38	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения 2Д-160 мм в районе жилого дома по ул. Черниговская, 5 до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Нижне-Курьинская, 38 (в точках А и Б)	01.08.2022 31.10.2022
ул. Нижне-Курьинская, 38	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Черниговская до первого колодца	01.08.2022 31.10.2022

		на выпуске канализации жилого дома по ул. Нижне-Курьинская, 38 (КК-1)	
ул. Пензенская, 55	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Реконструкция сети канализации Д-100-200 мм с увеличением уклона и внутреннего диаметра не менее Д-200 мм от ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56	01.09.2022 30.11.2022
ул. Пензенская, 55	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети канализации в районе перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная	01.09.2022 30.11.2022
Ул. Магистральная	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Капитальный ремонт магистрального коллектора Д1500 от СНТ Роша до ГНС Правый берег	01.09.2022 30.11.2022
ул. 5-я Каховская	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Санация водовода Гайва-Закамск на участке от ул. 5-я Каховская (камера №301500027) до ул. Каляева, 86 (камера № 301500029)	01.06.2022 31.06.2022
ул. Адмирала Ушакова	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Реконструкция сетей канализации правого берега г. Перми. Проектирование второго напорного коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк – камера переключений №1	11.02.2022 11.05.2022
Ул. Липатова, 30	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство двух КТПП 6/0,4 кВ с трансформатором, КЛ 6 кВ для электроснабжения нежилых зданий	01.02.2022 01.04.2022
Ул. Магистральная, ГСК «Вышка-4»	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство двух КТПП 6/0,4 кВ с трансформатором, КЛ 6 кВ для электроснабжения гаражного бокса	01.01.2022 01.03.2022
Ул. Гальперина, 210	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство ЛЭП 0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1513 для электроснабжения склада	01.01.2022 01.03.2022
Ул. Налимихинская (кв. 43-44 Нижне-Курьинского лесничества)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Реконструкция КВЛ 6 кВ Налимиха-2 ПС Мост – ВЛ 6 кВ для электроснабжения садовых домов	01.02.2022 01.04.2022
Ул. Авангардная, 6	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Агрономическая, 11	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Апрель 2022 Июнь 2022
Ул. Башкирская, 42	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Апрель 2022 Июнь 2022
Ул. Башкирская, 76	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Белая, 30	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Б. Хмельницкого, 35	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Апрель 2022 Июнь 2022
Ул. Бузулукская, 37	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Кудымкарская, 35а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Кудымкарская, 54	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Апрель 2022 Июнь 2022

Ул. Ласьвинская, 21	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Апрель 2022 Июнь 2022
Ул. Лютиковая, 20	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Налимихинская, 1	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Рижская, 20	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Смольная, 15а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Соловьинная, 8	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Апрель 2022 Июнь 2022
Ул. Соловьинная, 9	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Сумская, 164а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022
Ул. Черногорская, 56а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границ участка заявителя	Январь 2022 Март 2022

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заместителя главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

«26» ноября 2021 г.

ул. Б. Хмельницкого	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-03 от П-25 до П-27, Ду 800мм, протяжённостью в однострубно́м исчислении 650 м. по ул. Б. Хмельницкого	11.05.2022 11.08.2022
ул. Буксирная,9	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-5 до ул. Буксирная,9. Ду 100/80 мм.	11.05.2022 11.08.2022
ул. Волгодонская	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-08 от ТК-8-14-8 до ТК-8-14-16, Ду 400мм, протяжённостью в однострубно́м исчислении 756 м. по ул. Волгодонская	11.05.2022 11.08.2022
ул. Глазовская, 7	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-29 ул. Глазовская, 7	11.05.2022 11.08.2022
ул. Калинина, 68	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ЦТП-01К, ул. Калинина, 68	11.05.2022 11.08.2022
ул. Калинина, 36	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-6 ул. Калинина, 36	11.05.2022 11.08.2022
ул. Каляева, 14	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-07 ул. Каляева, 14	11.05.2022 11.08.2022
ул. Ласьвинская, 72	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-21 ул.	11.05.2022 11.08.2022

		Ласьвинская, 72. Установка насоса ЦГВС	
ул. Ласьвинская	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловых сетей М4-03 от П-19-3 до П-20 Ду 800мм протяжённостью в однострубнои исчислении 340 м. по ул. Ласьвинская	11.05.2022 11.08.2022
ул. Сокольская, 25	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-03 К, ул. Сокольская, 25	11.05.2022 11.08.2022
ул. А. Ушакова,35, ул. А. Ушакова,49	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-35 ул. Ушакова,35 до ул.А.Ушакова,49	11.05.2022 11.08.2022
ул. Б. Хмельницкого, 31	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-19 ул. Б. Хмельницкого, 31. Установка насоса ЦГВС	11.05.2022 11.08.2022
Ул. Магистральная, от остановки «Северная» до остановки ТЭЦ-17»	АО «Сорбент»	Замена кабельной линии 6 кВ	01.07.2022 30.09.2022

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации города Перми
Д.К. Галиханов
«22» декабря 2021 г.

Пермский край, г. Пермь, Кировский район, на правом берегу р. Кама, мкр. Оборино, ГСВСК «Якорь» (кадастровый номер ЗУ 59:01:1717009:1)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Монтаж КТП-6/0,4кВ, Прокладка КВЛ-6 кВ	17.01.2022 – 31.03.2022
---	---	---	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя главы администрации города Перми
С.И. Красильников
«23» января 2022 г.

Кировский район, СНТ «Березка-1» (кадастровый номер ЗУ 59:01:1717190:1)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КТПП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ	18.02.2022 – 18.05.2022
В районе ул. Пензенская, 72/2	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КТПП 6/0,4 кВс оборудованием учета э/э, ОПС и ИТКЗ	01.07.2022 – 30.09.2022 (изм.)

УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы администрации города П

Д.К. Галих

« 2 » февраля 2022

Г. Пермь, Кировский район, ул. Щигровская (ближайший ориентир – область между Щигровская, 4 и ул. Лужская, 8) согласно схеме к РНР	ООО «Комплекс-С»	Земляные работы под сооружение связи (ОДН-30) для базовой сотовой станции	27.02.2022 – 27.03.2022
Пермский край, г. Пермь, Кировский район, вблизи СНТ «Ласьва-1», ул. Воткинская, 256	ООО «СетьЭнергоТранс»	Строительство СКТП-63/6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 25кВА, ВЛ 6 кВ до границ земельного участка по адресу: г. Пермь, Кировский район, вблизи СНТ «Ласьва-1»	февраль 2022 – апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

«15» февраля 2022

Ул. Ласьвинская	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Реконструкция сетей М4-03 Т-4ОС-1 до 4-03 Закамск	11.05.2022 – 11.08.2022
ТЭЦ 14, Закамск	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-02 от Т-2 до Т-5 по ул. Ласьвинская	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Каляева	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 от ТК-8-17-3 до ТК- 8-17-7 по ул. Каляева	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Каляева	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 ТК-8-6 до ТК-8-8 ул. Каляева	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Кировоградская, 21	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение сети М4-05 от ТК-117-36 до ТК-117-36 Кировоградская, 21	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. М. Рыбалко	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-7 до ТК- 103-7-2 по ул. М. Рыбалко	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. М. Рыбалко	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-11 до ТК- 103-11-1 по ул. М. Рыбалко	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. А. Невского	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06, от ТК-117 до ТК- 117-24 по ул. А. Невского	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Г. Панфилова	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-02, от ТК-22-9-2 до ЦТП-28 по ул. Г. Панфилова	11.05.2022 – 11.08.2022
ПТЭЦ-14	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети (ПТЭЦ-14)	11.05.2022 – 11.08.2022

Ул. М. Рыбалко, 107-109	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-10 от ТК-103-15 до М. Рыбалко, 107, 109	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Сокольская, 10	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС и циркуляции от ЦТП 4 Сокольская, 10	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. М. Рыбалко, 87, 89, 91, Ямпольская, 10	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-5 до М. Рыбалко, 87, 89, 91, Ямпольская, 10	11.05.2022 – 11.08.2022
Г. Пермь, пер. Веслянский, 2, ул. Юнг Прикамья, 11	ПАО «Т Плюс»	Строительство сети теплоснабжения к объектам, расположенным по адресам: пер. Веслянский, 2, ул. Юнг Прикамья, 11, в Кировском районе г. Перми	10.03.2022 – 24.05.2022 (правка)
Между домами по ул. А. Ушакова, 36, ул. Сокольская, 131, 135, 137, 137а и ул. Каляева, 72	ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»	Строительство КЛ 0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1724; реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1724 (установка оборудования учета э/э) для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, между домами по ул. А. Ушакова, 36, ул. Сокольская, 131, 135, 137, 137а и ул. Каляева, 72	Август- октябрь 2022 (изм)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галим

« 10 » *сентября* 2022

Г. Пермь, в районе дома №35 по ул. Сокольская	ООО «Линии связи»	Бурение отверстия для монтажа фундамента опоры двойного назначения	01.03.2022 – 01.06.2022
---	-------------------	--	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

« 14 » февраля 2022 г.

Бахчевая (Оборино)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КВЛ-6кВ, установка КТП	март 2022 – май 2022
--------------------	--	----------------------------------	----------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

« 1 » марта 2022 г.

Ул. Ласьвинская, 72	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ – 0,4 кВ	март 2022 – май 2022
---------------------	--	-----------------------	----------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

« 17 » марта 2022 г.

Ул. Псковская, 70	АО «Газпром газораспределение	Строительство газопровода низкого давления (открытый способ)	10.04.2022 – 10.07.2022
-------------------	-------------------------------	--	-------------------------

	Пермь»		
--	--------	--	--

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Га

«29» апреля 2022

Ул. Калинина от ул. Ю. Прикамья до ул. Калинина	МУП НО г. Перми «Горсвет»	Монтаж сети наружного освещения (замена опор, монтаж ВЛ)	Июнь 2022 – июль 2022
Сквер по ул. А. Невского	МУП НО г. Перми «Горсвет»	Монтаж сети наружного освещения (замена опор, монтаж ВЛ)	Апрель 2022 – июнь 2022
Ул. Ласьвинская, 106	МУП НО г. Перми «Горсвет»	Монтаж сети наружного освещения (замена опор, монтаж ВЛ)	Июль 2022 – сентябрь 2022
Ул. Ласьвинская, 15	ПАО «Т Плюс»	Строительство тепловой сети к жилому дому по адресу: ул. Ласьвинская, 15	16.05.2022 – 16.08.2022
Ул. Кировградская, 188г. 186г, 190г	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство ЛЭП 0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1624,	22.04.2022 – 21.07.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

«8» апреля 2022

Ул. Каляева, 86 – ул. Каляева/ул. А. Ушакова	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Санация водовода Гайва-Закамск	11.05.2022 – 30.08.2022
Ул. А. Ушакова от ул. Каляева до ул. 5-я	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Санация водовода Гайва-Закамск	01.07.2022 – 09.09.2022

Каховская			
Ул. Ласьвинская, 82	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-6кВ	Апрель – июнь 2022
Ул. Кировоградская, 14	ООО «ТехДорГрупп»	Устройство сетей К1, К1Н	08.04.2022 – 06.07.2022
Ул. Кировоградская, 2а	ООО «ТехДорГрупп»	Устройство сети водовода В1	08.04.2022 – 06.07.2022
Ул. Кировоградская, 33	ООО «ТехДорГрупп»	Устройство сетей К1, К1Н и сети водовода В1	08.04.2022 – 06.07.2022
Ул. Кировоградская, 68	ООО «ТехДорГрупп»	Устройство сетей К1, К1Н и сети водовода В1	08.04.2022 – 06.07.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

« 09 » апреля 2022

Ул. Сумская, 164а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	12.05.2022 – 12.08.2022
-------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиха

« 29 » апреля 2022

Ул. Нижнекурьянская, 38	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения 2хД-160мм в районе жилого дома по ул. Черниговская, 5 до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул.	18.05.2022 – 18.08.2022
-------------------------	------------------------	---	-------------------------

		Нижекурьинская, 38	
Ул. Нижекурьинская, 38	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300мм по ул. Черниговской до первого колодца на выписке канализации жилого дома по ул. Нижекурьинская, 38	18.05.2022 – 18.08.2022
Ул. Байкальская, 7а	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоснабжения от выносимой сети водоснабжения Д-315мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Байкальская, 7а	20.05.2022 – 20.08.2022
Ул. Байкальская, 7а	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400мм по ул. Байкальской до колодцев на выпусках канализации жилых домов по ул. Байкальская, 7а	20.05.2022 – 20.08.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

« 11 » июля 2022

Ул. Промучасток, 17в	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Калинина, 8а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Судостроителей, 40	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Пшеничная, 3	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Золотистая, 32	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Кедровая, 74	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022

Омутинский переулок, 240а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	06.06.2022 – 06.09.2022
Ул. Гаревая, 52	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Черногорская, 72	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. СНТ №85, д. 2/12	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Башкирская, 88	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. 2-я Гаревая, 77	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Участок, 105 (ЗУ 59:01:1717114:1672)	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	19.05.2022 – 19.08.2022
Ул. Калинина, 10	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	06.06.2022 – 06.09.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

« 09 » _____ 2022

Ул. Юнг Прикамья, 11	ПАО «Т Плюс»	Строительство сети теплоснабжения к объекту	13.06.2022 – 10.09.2022
Ул. Нижнекурьянская, 38	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4 кВ	Июнь 2022 – август 2022
Ул. Причальная (ЗУ 59:01:171715:1855)	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	20.06.2022 – 20.09.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

«26» июля 2022 г.

Ул. Нижнекурьянская, 38	ООО СК «ТехСтрой»	Строительство участка сети теплотрассы	23.06.2022 – 25.07.2022
Ул. Автозаводская, 9в	ООО Научно- производственная фирма «Криоген- Холод-Технология»	Вынос тепловой сети	25.06.2022 – 30.08.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

«6» июля 2022 г.

Ул. Липатова от ул. Закамская до ул. М. Рыбалко	АО «ГалоПолимерПермь»	Разработка грунта для замены кабельной линии 6кВ	25.06.2022 – 25.07.2022
Ул. М. Рыбалко от ул. Липатова до ул. Шишкина	АО «ГалоПолимерПермь»	Разработка грунта для замены кабельной линии 6кВ	25.06.2022 – 25.07.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

« 14 »  2022 г.

Ул. Б. Хмельницкого – ул. Дубовская	ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края»	Модернизация светофорных объектов	01.06.2022 – 01.08.2022
От ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция сети водоотведения с увеличением уклона	07.07.2022 – 06.10.2022
Перекресток ул. Пензенская, ул. Магистральная	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения (открытым способом – территория газона и метод протаскивания в футляре)	07.07.2022 – 06.10.2022
Ул. Сивашская, 6Б	ООО «СетьЭнергоТранс»	Восстановление кабельной линии	Июнь 2022 – август 2022
Ул. Автозаводская, 9А	ИП Конюхов А.В.	Вынос тепловой сети	26.06.2022 – 31.08.2022
Ул. Пензенская, 72/2	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КТПП 6/0,4 кВс оборудованием учета э/э, ОПС и ИТКЗ	01.07.2022 – 30.09.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галихан

«14» _____ 2022 г.

Кадастровый номер ЗУ 59:01:1717190:1 СНТ «Березка»	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КТПП 6/0,4 кВ ЛЭП 6кВ, реконструкция КЛ-6кВ	18.06.2022 – 10.09.2022
--	--	--	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галихан

«23» _____ 2022 г.

Ул. Ласьвинская, 1	МКУ «УТЗ»	Строительство тепловой сети	10.07.2022 – 10.08.2022
Ул. Ласьвинская, 1	МКУ «УТЗ»	Строительство канализации	10.07.2022 – 10.08.2022
Ул. Ласьвинская, 1	МКУ «УТЗ»	Строительство водопровода	10.07.2022 – 10.08.2022
Ул. Гальперина, 210	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КЛ-0,4кВ	Июль 2022 – сентябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

«29» июня 2022

Ул. Магистральная, 86а	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоснабжения	17.07.2022 – 14.10.2022
Ул. Магистральная, 86а	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения	17.07.2022 – 14.10.2022
Ул. Магистральная, 86а	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4 кВ	Июнь 2022 – август 2022

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«15» июня 2022 г.

	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»		
--	--	--	--

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

« 17 » июля 2022

Ул. Химрадская, 37а	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КЛ-0,4 кВ	25.07.2022 – 14.10.2022
---------------------	--	-------------------------	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галих

« 01 » августа 2022

Ул. Калинина, 75 до ст. Роца	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция сети канализации правого берега г. Перми. 3этап 1 подэтап участок РНС-5 «Каляева» - ПК 20	01.09.2022 – 01.12.2022
---------------------------------	------------------------	---	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галихан

« 15 » *Савустья* 2022 г.

Г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 11	ООО «Специализированный застройщик «Березовая роща»	Строительство сети связи к многоквартирному жилому дому (методом ГНБ, без вскрытия проезжей части)	12.09.2022 – 14.10.2022
Ул. Буксирная, 9	Фмлиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое переворужение квартальной сети ГВС	12.09.2022 – 12.12.2022
Ул. Магистральная, 126	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления (методом ГНБ)	12.09.2022 – 12.12.2022

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галихан

« 22 » *Савустья* 2022 г.

Г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 11	ООО «НОВОГОР- Прикамье»	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения (открытый метод	10.09.2022 – 14.10.2022
-----------------------------------	----------------------------	---	-------------------------

		производства работ)	
Г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 11	ООО «НОВОГОР- Прикамье»	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоснабжения (открытый метод производства работ)	10.09.2022 – 14.10.2022
Г. Пермь, ул. Химградская, 37а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления (открытый метод производства работ)	23.08.2022 – 14.10.2022
Генерала Панфилова 3	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4кВ (методом ГНБ)	23.08.2022 – 14.10.2022