

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -

Д.К. Галиханов

« 28 » ноября 2022г.

**Сводного плана производства земляных работ  
по городу Перми на 2023 год**

| Участок производства работ (адрес)  | Заказчик                               | Вид работ и сетей   | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) |
|---|--|---|--|
| Ул. А. Ушакова, 34а   | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. А. Ушакова до границы ИТС жилого дома по ул. А. Ушакова, 34а  | 15.01.2023 – 15.04.2023                      |
| Ул. Байкальская, 29   | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315 мм по ул. Байкальская до границы ИТС жилого дома по ул. Байкальская, 29   | 15.04.2023 – 15.07.2023                      |
| Ул. Сокольская, 10б   | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Сокольская до границы инженерно-технических сетей ж/д ул. Сокольская, 10б  | 01.09.2023 – 01.12.2023                      |
| Ул. Кировоградская, 70  | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-400мм по ул. Кировоградской до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кировоградская, 70 (ул. Кировоградская, 68а) | 01.04.2023 – 01.07.2023                      |
| Ул. А. Ушакова, 34а   | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1000мм по ул. А. Ушакова до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. А. Ушакова, 34а                                 | 15.01.2023 – 15.04.2023                      |
| Ул. Сокольская, 10б   | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм до первого колодца на выпуске канализации ж/д ул. Сокольская, 10б   | 01.09.2023 – 01.12.2023                      |
| Ул. Пензенская, 55  | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Реконструкция сети канализации Д-100-200 мм с увеличением уклона и внутреннего диаметра не менее Д-200мм от ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56  | 01.05.2023 – 01.08.2023                      |
| Ул. Пензенская, 55  | ООО "НОВОГОР-Прикамье"                 | Строительство сети канализации в районе перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная  | 01.05.2023 – 01.08.2023                      |
| Пермский край, Кировский район, ул. 2-я Бахчевая, 1, СНТ "Молодежный (кад. номера зем. участков 59:01:1717164:34, :33, 339, :27, :28, | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» | Строительство КТПП 250/6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ протяженностью 3,5км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,5км  | 01.04.2023 – 01.06.2023                      |

|  |  |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
| :29) (2этап)   |  |   |                            |
| Пермский край, г. Пермь, Кировский район, кв. 43-44<br>Нижне-Курьинского лесничества (кад. номер зем. участка 59:01:1117195:1) | ОАО «МРСК Урала»<br>- филиал<br>«Пермэнерго» | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, КВЛ 6 кВ протяженностью 1,6 км  | 01.02.2023 –<br>01.04.2023 |
| Кировский район, ул. Гальперина (кад. номер зем. участка 59:01:1717028:210)  | ОАО «МРСК Урала»<br>- филиал<br>«Пермэнерго» | Строительство КЛ 0,4 кВ (протяженностью 0,45км)   | 01.01.2023 –<br>01.04.2023 |
| Пермский край, Кировский район, г. Пермь, Кировский район, ул. Водников (кад. номер зем. участка 59:01:1717065:15)             | ОАО «МРСК Урала»<br>- филиал<br>«Пермэнерго» | Строительство ВЛ 6 кВ, протяженностью 0,75км  | 01.01.2023 –<br>01.04.2023 |
| Пермский край, г. Пермь, ул. Причальная (кад. номер зем. участка 59:01:1717115:1878)   | ОАО «МРСК Урала»<br>- филиал<br>«Пермэнерго» | Строительство участка ЛЭП 6 кВ от опоры КВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Химград, установка линейного разъединителя 6 кВ и оборудования учета э/э на опоре КВЛ 6 кВ-0,25 км | 01.06.2023 –<br>01.08.2023 |
| Ул. Сивашская  | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04, от Т-34 до НО-137 по ул. Сивашская, Ду 500мм  | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |
| Ул. Победы   | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-131-1 до Т-131-3-1А по ул. Победы. Ду 200 мм   | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |
| Ул. Липатова   | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-102 до ТК-102-6 по ул. Липатова, Ду 200/150/80 мм  | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |
| Ул. М. Рыбалко   | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-167 до ТК-179 по ул. М. Рыбалко Ду 400мм   | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |
| Ул. Федосеева, 7   | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05 от ТК-117-70 до ЦТП-58 и до Федосеева, 7 Ду 150/100/80 мм  | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |
| Ул. Чебоксарская, 1  | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-140-2 до ул. Чебоксарская, 1   | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |
| Ул. Воронежская, 20  | Филиал «Пермский»<br>ПАО «Т Плюс»            | Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-02 от ТК-22-13 до ул. Воронежская, 20   | 15.05.2023 –<br>15.08.2023 |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

«13» декабря 2022 г.

|  |                        |  |                            |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| От ул. Чистопольская, 20 до ул. Магистральная, 8 | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Реконструкция самотечного коллектора Д1500 участок от ул. Торговая до ул. Магистральная (бестраншейный метод прокладки трубопровода) | 07.01.2023 –<br>07.04.2023 |
| От ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56      | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Реконструкция сети водоотведения с увеличением уклона (открытым способом – территория газона, проезжей части,                        | 09.01.2023 –<br>08.03.2023 |

|   |                        |  |                         |
|---|------------------------|--|-------------------------|
|   |                        | технического проезда)  |                         |
| В районе перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Строительство сети водоотведения (открытым способом – территория газона и метод протаскивания в футляре) | 09.01.2023 – 09.03.2023 |
| Ул. Безьянная – ул. Гальперина, 10а                     | АО «Сорбент»           | Капитальный ремонт КЛ 6кВ №003168, КЛ вв пс 1 яч 13-Химград-к.201.204 СБх120 2х2400м пэ (ГНБ)            | 01.07.2023 – 07.01.2023 |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«18» января 2023 г.

|                      |                                      |   |                          |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Ул. Байкальская, 29  | ООО «НОВОГОР-Прикамье»               | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315мм по ул. Байкальской до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Байкальская, 29) | 15.02.2023 – 15.05.2023  |
| Ул. Ю. Прикамья, 11  | ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»      | Прокладка КЛ- 0,4кВ   | Февраль 2023-апрель 2023 |
| Ул. Бородулинская, 6 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода высокого давления 1 категории, ПРГ, Газопровод низкого давления (методом ГНБ)   | 20.02.2023 – 20.05.2023  |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«24» января 2023 г.

|                    |          |   |                         |
|--------------------|----------|---|-------------------------|
| Ул. Липатова, 41аа | ООО «ТСИ | Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения) | 30.01.2023 – 30.04.2023 |
|--------------------|----------|---|-------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«06» февраля 2023 г.

|  |                                      |   |                         |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Ул. Каляева, 80  | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода высокого давления. Открытый метод | 01.03.2023 – 01.06.2023 |
| Ул. Каляева, 82г   | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода высокого давления. Открытый метод | 01.03.2023 – 01.06.2023 |
| Ул. Ю. Прикамья, 14  | ООО «Акрополь-М»                     | Строительство сети канализации по ул. Ю. Прикамья           | 24.03.2023 – 24.05.2023 |
| Ул. Ю. Прикамья, 14  | ООО «Акрополь-М»                     | Строительство сети связи по ул. Ю. Прикамья                 | 24.03.2023 – 24.05.2023 |
| Ул. Новосельская, 20   | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода НД. Открытым способом             | 20.02.2023 – 20.05.2023 |
| По нечетной стороне ул. Липатова от ул. Закамская до нечетной стороны ул. М. Рыбалко | АО «ГалоПолимерПермь»                | Разработка грунта для замены КЛ – 6кВ                       | 01.06.2023 – 01.09.2023 |
| Вдоль ул. Шишкина  | АО                                   | Разработка грунта для замены КЛ – 6кВ                       | 01.05.2023 –            |

|  |                   |  |            |
|--|-------------------|--|------------|
| от ул. М. Рыбалко<br>до ул.<br>Магистральная | «ГалоПолимпПермь» |  | 01.07.2023 |
|--|-------------------|--|------------|

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

  
Д.А. Мясоедов  
«10» февраля 2023 г.

|                          |  |  |                            |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| Ул. Магистральная,<br>12 | АО «Газпром<br>газораспределение<br>Пермь» | Строительство газопровода низкого<br>давления. Метод ГНБ | 27.02.2023 –<br>27.05.2023 |
|--------------------------|--|--|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

  
Д.А. Мясоедов  
«22» февраля 2023 г.

|                                   |  |  |                            |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|
| г. Пермь, ул. Юнг<br>Прикамья, 14 | ПАО «Т Плюс»                               | Строительство тепловой сети для<br>подключения объекта             | 16.03.2023 –<br>15.06.2023 |
| г. Пермь, ул.<br>Ласьвинская, 21  | АО «Газпром<br>газораспределение<br>Пермь» | Строительство сети газопровода низкого<br>давления. Открытый метод | 10.03.2023 –<br>10.06.2023 |

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

  
Д.А. Мясоедов  
«3» марта 2023 г.

|                                  |  |  |                            |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| г. Пермь, ул.<br>Ласьвинская, 21 | АО «Газпром<br>газораспределение<br>Пермь» | Строительство сети газопровода низкого<br>давления. Открытый метод | 10.03.2023 –<br>10.06.2023 |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

  
Д.А. Мясоедов  
«14» марта 2023 г.

|                  |  |   |                            |
|------------------|--|---|----------------------------|
| Ул. Рижская, 18а | АО «Газпром<br>газораспределение<br>Пермь» | Строительство газопровода высокого<br>давления. Метод ГНБ | 27.03.2023 –<br>27.06.2023 |
|------------------|--|---|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

  
Д.А. Мясоедов  
«05» апреля 2023 г.

|  |           |  |                            |
|--|-----------|--|----------------------------|
| г. Пермь, в северо-<br>западной части<br>жилого района<br>Крымский | ООО «ТСИ» | Размещение вышки связи   | 17.04.2023 –<br>17.07.2023 |
| г. Пермь, ул.<br>Якутская  | ООО «ТСИ» | Размещение опоры двойного назначения<br>(замена опоры освещения) | 17.04.2023 –<br>17.07.2023 |
| г. Пермь, ул. ДОС  | ООО «ТСИ» | Размещение опоры двойного назначения<br>(замена опоры освещения) | 17.04.2023 –<br>17.07.2023 |

|  |                                       |   |                         |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------|
| г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3/2      | ООО «ТСИ»                             | Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения) | 17.04.2023 – 17.07.2023 |
| г. Пермь, ул. Магистральная, кад. 1125 | ОАО «МРСК Урала»- филиал «Пермэнерго» | Прокладка КЛ-0,4кВ, ВП-0,4кВ                                  | апрель 2023 – май 2023  |

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 4 » апреля 2023 г.

|                      |                |   |                         |
|----------------------|----------------|---|-------------------------|
| г. Пермь, ул. Лесная | ООО «АВ-Строй» | Бурение отверстия диам. 800 мм для монтажа фундамента опоры связи | 01.05.2023 - 28.07.2023 |
|----------------------|----------------|---|-------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 20 » апреля 2023 г.

|                      |                                      |  |                         |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Ул. Новосельская, 1г | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод | 01.05.2023 – 01.08.2023 |
| Ул. Воронежская, 29  | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод | 01.05.2023 – 01.08.2023 |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 28 » апреля 2023 г.

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Пермский край, г. Пермь, Кировский район, СНТ «Слива» при НПО им. Кирова, в 135 м. юго-западнее уч. №17 | АО «НБК»                               | Установка антенно-мачтового сооружения | 05.05.2023 – 05.08.2023 |
| Ул. Оханская, 51б   | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» | Прокладка КЛ-0,4 кВ                    | Май 2023 – июль 2023    |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 11 » мая 2023 г.

|                         |                  |  |                         |
|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
| Ул. Кировоградская, 68а | ПАО «Ростелеком» | Строительство кабельной канализации Открытый метод | 08.06.2023 – 08.09.2023 |
|-------------------------|------------------|--|-------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 30 » мая 2023 г.

|  |                  |   |                         |
|--|------------------|---|-------------------------|
| Г. Пермь, Кировский район, ул. Ласьвинские хутора согласно схеме к РНР | ООО «Комплекс-С» | Земляные работы под сооружение связи (МАО-30) для базовой сотовой станции | 01.06.2023 – 30.07.2023 |
|--|------------------|---|-------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«13» июня 2023 г.

|                   |  |                  |                            |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|
| Ул. Причальная, 3 | ОАО «МРСК Урала»<br>- филиал<br>«Пермэнерго» | Прокладка КЛ-6кВ | Июнь 2023 –<br>август 2023 |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«21» июня 2023 г.

|   |                        |  |                            |
|---|------------------------|--|----------------------------|
| Участок от камеры переключения №5 до перекрестка ул. Каховская- ул. Сумская | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Реконструкция сетей канализации правого берега. Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 Камская долина, 3-й этап (участок от камеры переключения №5 до перекрестка ул. Каляева – ул. Сумская (открытая прокладка в две нитки трубопровода) | Июнь 2023 –<br>август 2023 |
|---|------------------------|--|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

А.В. Эдельман

«24» июня 2023 г.

|  |                                   |                       |                            |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Кировский район, от ул. Пензенская, 75 вдоль Закамского кладбища, вдоль ул. Липатова, через территорию завода ГШМ до ПС ЭПВР3 (ул. Липатова, 30) | ФГКУ «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС №23» | Реконструкция КЛ 6 кВ | 14.07.2023 –<br>30.08.2023 |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства  
администрации города Перми

А.В. Эдельман

«29» июня 2023 г.

|                             |                                      |   |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Г. Пермь, ул. Гальперина, 8 | ООО «Центральные электрические сети» | Строительство кабельной линии 6 кВ, трансформаторной подстанции 0,4 кВ в целях обеспечения электроснабжения производственного объекта | 20.07 2023 –<br>20.10.2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|