

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -

Д.К. Галиханов

« 28 » ноября 2022г.

**Сводного плана производства земляных работ
по городу Перми на 2023 год**

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Ул. А. Ушакова, 34а	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. А. Ушакова до границы ИТС жилого дома по ул. А. Ушакова, 34а	15.01.2023 – 15.04.2023
Ул. Байкальская, 29	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315 мм по ул. Байкальская до границы ИТС жилого дома по ул. Байкальская, 29	15.04.2023 – 15.07.2023
Ул. Сокольская, 10б	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Сокольская до границы инженерно-технических сетей ж/д ул. Сокольская, 10б	01.09.2023 – 01.12.2023
Ул. Кировоградская, 70	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-400мм по ул. Кировоградской до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Кировоградская, 70 (ул. Кировоградская, 68а)	01.04.2023 – 01.07.2023
Ул. А. Ушакова, 34а	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-1000мм по ул. А. Ушакова до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. А. Ушакова, 34а	15.01.2023 – 15.04.2023
Ул. Сокольская, 10б	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм до первого колодца на выпуске канализации ж/д ул. Сокольская, 10б	01.09.2023 – 01.12.2023
Ул. Пензенская, 55	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Реконструкция сети канализации Д-100-200 мм с увеличением уклона и внутреннего диаметра не менее Д-200мм от ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56	01.05.2023 – 01.08.2023
Ул. Пензенская, 55	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Строительство сети канализации в районе перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная	01.05.2023 – 01.08.2023
Пермский край, Кировский район, ул. 2-я Бахчевая, 1, СНТ "Молодежный (кад. номера зем. участков 59:01:1717164:34, :33, 339, :27, :28,	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КТПП 250/6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ протяженностью 3,5км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,5км	01.04.2023 – 01.06.2023

:29) (2этап)			
Пермский край, г. Пермь, Кировский район, кв. 43-44 Нижне-Курьинского лесничества (кад. номер зем. участка 59:01:1117195:1)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, КВЛ 6 кВ протяженностью 1,6 км	01.02.2023 – 01.04.2023
Кировский район, ул. Гальперина (кад. номер зем. участка 59:01:1717028:210)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КЛ 0,4 кВ (протяженностью 0,45км)	01.01.2023 – 01.04.2023
Пермский край, Кировский район, г. Пермь, Кировский район, ул. Водников (кад. номер зем. участка 59:01:1717065:15)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство ВЛ 6 кВ, протяженностью 0,75км	01.01.2023 – 01.04.2023
Пермский край, г. Пермь, ул. Причальная (кад. номер зем. участка 59:01:1717115:1878)	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство участка ЛЭП 6 кВ от опоры КВЛ 6 кВ №27 ПС 110 кВ Химград, установка линейного разъединителя 6 кВ и оборудования учета э/э на опоре КВЛ 6 кВ-0,25 км	01.06.2023 – 01.08.2023
Ул. Сивашская	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04, от Т-34 до НО-137 по ул. Сивашская, Ду 500мм	15.05.2023 – 15.08.2023
Ул. Победы	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-131-1 до Т-131-3-1А по ул. Победы. Ду 200 мм	15.05.2023 – 15.08.2023
Ул. Липатова	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-102 до ТК-102-6 по ул. Липатова, Ду 200/150/80 мм	15.05.2023 – 15.08.2023
Ул. М. Рыбалко	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-167 до ТК-179 по ул. М. Рыбалко Ду 400мм	15.05.2023 – 15.08.2023
Ул. Федосеева, 7	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05 от ТК-117-70 до ЦТП-58 и до Федосеева, 7 Ду 150/100/80 мм	15.05.2023 – 15.08.2023
Ул. Чебоксарская, 1	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-140-2 до ул. Чебоксарская, 1	15.05.2023 – 15.08.2023
Ул. Воронежская, 20	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-02 от ТК-22-13 до ул. Воронежская, 20	15.05.2023 – 15.08.2023

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

«13» декабря 2022 г.

От ул. Чистопольская, 20 до ул. Магистральная, 8	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция самотечного коллектора Д1500 участок от ул. Торговая до ул. Магистральная (бестраншейный метод прокладки трубопровода)	07.01.2023 – 07.04.2023
От ул. Пензенская, 57 до ул. Пензенская, 56	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция сети водоотведения с увеличением уклона (открытым способом – территория газона, проезжей части,	09.01.2023 – 08.03.2023

		технического проезда)	
В районе перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения (открытым способом – территория газона и метод протаскивания в футляре)	09.01.2023 – 09.03.2023
Ул. Безьянная – ул. Гальперина, 10а	АО «Сорбент»	Капитальный ремонт КЛ 6кВ №003168, КЛ вв пс 1 яч 13-Химград-к.201.204 СБх120 2х2400м пэ (ГНБ)	01.07.2023 – 07.01.2023

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«18» января 2023 г.

Ул. Байкальская, 29	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315мм по ул. Байкальской до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Байкальская, 29)	15.02.2023 – 15.05.2023
Ул. Ю. Прикамья, 11	ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»	Прокладка КЛ- 0,4кВ	Февраль 2023-апрель 2023
Ул. Бородулинская, 6	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода высокого давления 1 категории, ПРГ, Газопровод низкого давления (методом ГНБ)	20.02.2023 – 20.05.2023

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«24» января 2023 г.

Ул. Липатова, 41аа	ООО «ТСИ	Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения)	30.01.2023 – 30.04.2023
--------------------	----------	---	-------------------------

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«06» февраля 2023 г.

Ул. Каляева, 80	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода высокого давления. Открытый метод	01.03.2023 – 01.06.2023
Ул. Каляева, 82г	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода высокого давления. Открытый метод	01.03.2023 – 01.06.2023
Ул. Ю. Прикамья, 14	ООО «Акрополь-М»	Строительство сети канализации по ул. Ю. Прикамья	24.03.2023 – 24.05.2023
Ул. Ю. Прикамья, 14	ООО «Акрополь-М»	Строительство сети связи по ул. Ю. Прикамья	24.03.2023 – 24.05.2023
Ул. Новосельская, 20	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода НД. Открытым способом	20.02.2023 – 20.05.2023
По нечетной стороне ул. Липатова от ул. Закамская до нечетной стороны ул. М. Рыбалко	АО «ГалоПолимерПермь»	Разработка грунта для замены КЛ – 6кВ	01.06.2023 – 01.09.2023
Вдоль ул. Шишкина	АО	Разработка грунта для замены КЛ – 6кВ	01.05.2023 –

от ул. М. Рыбалко до ул. Магистральная	«ГалоПолимпПермь»		01.07.2023
--	-------------------	--	------------

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми


Д.А. Мясоедов
«10» февраля 2023 г.

Ул. Магистральная, 12	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Метод ГНБ	27.02.2023 – 27.05.2023
--------------------------	--	--	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми


Д.А. Мясоедов
«22» февраля 2023 г.

г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 14	ПАО «Т Плюс»	Строительство тепловой сети для подключения объекта	16.03.2023 – 15.06.2023
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 21	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство сети газопровода низкого давления. Открытый метод	10.03.2023 – 10.06.2023

УТВЕРЖДАЮ


И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми


Д.А. Мясоедов
«3» марта 2023 г.

г. Пермь, ул. Ласьвинская, 21	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство сети газопровода низкого давления. Открытый метод	10.03.2023 – 10.06.2023
----------------------------------	--	--	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми


Д.А. Мясоедов
«14» марта 2023 г.

Ул. Рижская, 18а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода высокого давления. Метод ГНБ	27.03.2023 – 27.06.2023
------------------	--	---	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми


Д.А. Мясоедов
«05» апреля 2023 г.

г. Пермь, в северо- западной части жилого района Крымский	ООО «ТСИ»	Размещение вышки связи	17.04.2023 – 17.07.2023
г. Пермь, ул. Якутская	ООО «ТСИ»	Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения)	17.04.2023 – 17.07.2023
г. Пермь, ул. ДОС	ООО «ТСИ»	Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения)	17.04.2023 – 17.07.2023

г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3/2	ООО «ТСИ»	Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения)	17.04.2023 – 17.07.2023
г. Пермь, ул. Магистральная, кад. 1125	ОАО «МРСК Урала»- филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4кВ, ВП-0,4кВ	апрель 2023 – май 2023

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 4 » апреля 2023 г.

г. Пермь, ул. Лесная	ООО «АВ-Строй»	Бурение отверстия диам. 800 мм для монтажа фундамента опоры связи	01.05.2023 - 28.07.2023
----------------------	----------------	---	-------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 20 » апреля 2023 г.

Ул. Новосельская, 1г	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	01.05.2023 – 01.08.2023
Ул. Воронежская, 29	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	01.05.2023 – 01.08.2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 28 » апреля 2023 г.

Пермский край, г. Пермь, Кировский район, СНТ «Слива» при НПО им. Кирова, в 135 м. юго-западнее уч. №17	АО «НБК»	Установка антенно-мачтового сооружения	05.05.2023 – 05.08.2023
Ул. Оханская, 51б	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4 кВ	Май 2023 – июль 2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 11 » мая 2023 г.

Ул. Кировоградская, 68а	ПАО «Ростелеком»	Строительство кабельной канализации Открытый метод	08.06.2023 – 08.09.2023
-------------------------	------------------	--	-------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 30 » мая 2023 г.

Г. Пермь, Кировский район, ул. Ласьвинские хутора согласно схеме к РНР	ООО «Комплекс-С»	Земляные работы под сооружение связи (МАО-30) для базовой сотовой станции	01.06.2023 – 30.07.2023
--	------------------	---	-------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«13» июня 2023 г.

Ул. Причальная, 3	ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-6кВ	Июнь 2023 – август 2023
-------------------	--	------------------	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«21» июня 2023 г.

Участок от камеры переключения №5 до перекрестка ул. Каховская- ул. Сумская	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция сетей канализации правого берега. Строительство 2-го напорного коллектора РНС-4 Камская долина, 3-й этап (участок от камеры переключения №5 до перекрестка ул. Каляева – ул. Сумская (открытая прокладка в две нитки трубопровода)	Июнь 2023 – август 2023
---	------------------------	--	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

А.В. Эдельман

«24» июня 2023 г.

Кировский район, от ул. Пензенская, 75 вдоль Закамского кладбища, вдоль ул. Липатова, через территорию завода ГШМ до ПС ЭПВР3 (ул. Липатова, 30)	ФГКУ «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС №23»	Реконструкция КЛ 6 кВ	14.07.2023 – 30.08.2023
--	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

А.В. Эдельман

«29» июня 2023 г.

Г. Пермь, ул. Гальперина, 8	ООО «Центральные электрические сети»»	Строительство кабельной линии 6 кВ, трансформаторной подстанции 0,4 кВ в целях обеспечения электроснабжения производственного объекта	20.07 2023 – 20.10.2023
-----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Д.А. Мясоедов


«11» июля 2023 г.

Ул. Копейская (в 29м, северо-западнее д. №38)	ООО «Пилар»	Строительство базовой станции сотовой связи Теле2	21.07.2023 – 24.08.2023
Ул. Г. Панфилова, 20а	Мезенцев Артем	Строительство сети водоснабжения для	27.07.2023 –

	Александрович	подключения здания по адресу: ул. Г. Панфилова, 20а в Кировском районе г. Перми	07.10.2023
Ул. Г. Панфилова, 20а	Мезенцев Артем Александрович	Строительство сети водоотведения для подключения здания по адресу: ул. Г. Панфилова, 20а в Кировском районе г. Перми	27.07.2023 – 07.10.2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми



Д.А. Мясоедов

«17 » _____ июля _____ 2023 г.

Ул. 5-я Каховская, 10 метров юго-западнее д. 10Б/1	ООО «Т2 Мобайл»	Замена опоры наружного освещения на опору двойного назначения	01.09.2023 – 31.10.2023
Ул. Липатова, 41аа	ООО «ТСИ»	Размещение опоры двойного назначения (замена опоры освещения)	28.07.2023 – 28.10.2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми



Д.А. Мясоедов

«26 » _____ июля _____ 2023 г.

Ул. Кировоградская, 126	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	09.08.2023 – 09.11.2023
-------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------