

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства
администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 30 » ноября _____ 2023 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН производства земляных работ по городу Перми на 2024 год

N	Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <*>
1	2	3	4	5
Кировский район города Перми				
1	Ул. Сокольская, 10б	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Сокольская, 10б (производство работ открытым способом и закрытым через ул. Сокольская)	15.03.2024 – 15.06.2024
2	Ул. Сокольская, 10б	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Сокольская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Сокольская, 10б (производство работ открытым способом)	01.02.2024 – 01.05.2024
3	Ул. Оханская, 17	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-250 мм по ул. Батумская до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Оханская, 17 (производство работ открытым способом)	01.07.2024 - 01.10.2024
4	Ул. Оханская, 17	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения д-250 мм по ул. Оханская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Оханская, 17 (производство работ открытым способом)	01.07.2024 - 01.10.2024
5	Ул. Светлогорская	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Санация ЦПП водовод Гайва-Закамск на участке от ул. Светлогорская до выпуска, д-1000 мм	01.04.2024 – 30.05.2024
6	Ул. Адмирала Ушакова, 55	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС, строительство ЦГВС, замена теплообменников ЦТП-34К	15.05.2024 – 15.08.2024
7	Ул. Охотников, 12а	Филиал «Пермский» ПАО	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-26 ул. Охотников, 12а. Установка	15.05.2024 – 15.08.2024

		«Т Плюс»	циркуляционного насосного оборудования, строительство циркуляционного трубопровода ГВС	
8	Ул. Маршала Рыбалко, 18	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Реконструкция участка тепловой сети М4-05-1р от ТК 201 до ТК 117-72 по ул. Маршала Рыбалко, Ду 300мм	15.05.2024 – 15.08.2024
9	Ул. Химградская, 7	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Реконструкция участка тепловой сети М4-05-3р от ТК 192-6А до ТК 192-4 по ул. Химградская, Ду 300мм	15.05.2024 – 15.08.2024
10	Ул. Ямпольская, 12	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Реконструкция участка тепловой сети М4-07от ТК 103-7-2 до ТК 103-7-4 по ул. Ямпольская, Ду 150мм, протяженностью 200 метров в однотрубном исполнении	15.05.2024 – 15.08.2024
11	Г. Пермь, ул. Сокольска, 10б (кадастровый номер земельного участка 59:01:1713158:1398)	ПАО «Россети Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1697, протяженностью 0, 12км	01.01.2024 – 01.04 2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«28 » _____ декабря _____ 2023 г.

Г. Пермь, ул. Ласьвинские хутора	ООО «Промсталь»	Устройство свайно-винтового фундамента опоры связи	10.12.2023 – 09.03.2024
Ул. Адмирала Ушакова (от ул. А. Ушакова, 36 до ул. Калинина, 66)	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Земляные работы укладка Газопровода Ду 300	16.01.2024 – 16.04.2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«17 » _____ января _____ 2024 г.

Г. Пермь, ул. Прудовая, 50	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024
Г. Пермь, ул. Прудовая, 44	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024
Г. Пермь, пер. Боцманский, 30	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024
Г. Пермь, ул. Черногорская, 76	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024
Г. Пермь, ул. Черногорская, 80	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024

Г. Пермь, ул. Черногорская (59:01:1817212:219)	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024
Г. Пермь, ул. Лунная, 15а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. Открытый метод	05.02.2024 – 05.05.2024
Г. Пермь, ул. Магистральная, 23, уч. 9	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. ГНБ метод	29.01.2024 – 29.04.2024
Г. Пермь, ул. Магистральная, 23, уч. 14	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. ГНБ метод	29.01.2024 – 29.04.2024
Г. Пермь, ул. Магистральная, 23, уч. 3	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. ГНБ метод	29.01.2024 – 29.04.2024
СНТ № 118-1 «Ромашка», ул. Магистральная, 23	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. ГНБ метод	29.01.2024 – 29.04.2024
СНТ № 118, уч. 4	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода среднего давления. ГНБ метод	29.01.2024 – 29.04.2024
Г. Пермь, ул. Федосеева от ул. Автозаводская до ул. Химградская	МКУ «Пермблагоустройство»	Строительство сетей наружного освещения	29.01.2024 – 01.03.2024
Г. Пермь, ул. Магистральная от ул. Гальперина до здания по ул. Магистральная, 3	МКУ «Пермблагоустройство»	Строительство сетей наружного освещения	29.01.2024 – 01.03.2024
Ул. Нижнекамская	МКУ «Пермблагоустройство»	Строительство сетей наружного освещения	29.01.2024 – 01.03.2024
Г. Пермь, ул. Тайшетская от ул. Нижнекамская до ул. Воронежская	МКУ «Пермблагоустройство»	Строительство сетей наружного освещения	29.01.2024 – 01.03.2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мисоедов

«24» _____ января 2024 г.

Г. Пермь, ул. Черногорская (КН 59:01:1817212:218)	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Водников, 67	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Кудымкарская, 21	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, Ботманский	АО «Газпром	Строительство газопровода низкого	08.02.2024 –

пер., 33	газораспределение Пермь»	давления. Открытый метод	08.05.2024
Г. Пермь, Вольская, 77	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, Агрономическая, 13а	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Промучасток, 23в	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Копейская, 24	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Бирюзовая, 30	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Кедровая, 113	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Фруктовая, 5	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Кедровая, 125	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024
Г. Пермь, ул. Ирбитская, 5	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод	08.02.2024 – 08.05.2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Пермь

Д.А. Масюков

«30» января 2024 г.

Г. Пермь, ул. Воронежская от ул. Ужгородская до здания по ул. Воронежская, 44а	МКУ «Пермблагостройство»	Строительство сетей наружного освещения	12.02.2024 – 15.03.2024
Г. Пермь, ул. Херсонская, 5	Клинова Дарья Андреевна	Строительство сети водоснабжения	07.02.2024 – 28.04.2024
Г. Пермь, ул. Херсонская, 5	Клинова Дарья Андреевна	Строительство сети водоотведения	07.02.2024 – 28.04.2024
Г. Пермь, ул.	АО «Газпром	Строительство газопровода низкого	12.02.2024 –

Магистральная, 44	газораспределение Пермь»	давления. Открытый метод	12.05.2024
-------------------	--------------------------	--------------------------	------------

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«16 » февраля 2024 г.

г. Пермь, Кировский район, ул. Безымянная от ул. Магистральная до ул. Причальная	МКУ «Пермблагостройство»	Строительство сетей наружного освещения	26.02.2024 – 26.05.2024
г. Пермь, Кировский район, ул. Сивашская от ул. Гальперина до 105-го участка, от 105-го участка до ул. Новоржевская, от ул. Новоржевская, до ул.Ласьвинская	МКУ «Пермблагостройство»	Строительство сетей наружного освещения	26.02.2024 – 26.05.2024
г. Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Макарова от здания по ул. Адмирала Макарова, д.22а до здания по ул. Адмирала Макарова, д. 2а	МКУ «Пермблагостройство»	Строительство сетей наружного освещения	26.02.2024 – 26.05.2024

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

«28 » февраля 2024 г.

г. Пермь, Кировский район, ул. Бородулинская, 16	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод.	20.05.2024 – 20.08.2024
г. Пермь, Кировский район, ул. Бородулинская, 9	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод.	20.05.2024 – 20.08.2024
г. Пермь, Кировский район, ул. Бородулинская, 17	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления. Открытый метод.	20.05.2024 – 20.08.2024