**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**производства земляных работ по Кировскому району города Перми на 2023 год.**

| **Участок производства работ (адрес)** | **Заказчик** | **Вид работ и сетей** | **Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)** |
|---|---|---|---|
| **Кировский район** | | | |
| Ул. Сысольская, 16 | ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» | Устройство спортивной площадки | 09.03.2023 – 09.06.2023 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |