СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по Кировскому району города Перми на 2024 год.

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Кировский район			
Ул. А. Нахимова, 7	ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей от ГЭУ+ГБ А. Нахимова, 7 до ул. А. Нахимова, 3. Строительство циркуляционного трубопровода. Установка циркуляционных насосов ГВС.	15.05.2024 – 15.08.2024
Ул. Онежская, 8	ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП №55 ул. Онежская , 8 до Онежская, 4. Строительство циркуляционного трубопровода. Установка циркуляционных насосов ГВС.	15.05.2024 – 15.08.2024
Ул. Волгодонская, 15	ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП - 10 ул. Волгодонская, 15. Строительство циркуляционного трубопровода. Установка циркуляционных насосов ГВС.	15.05.2024 – 15.08.2024