


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -

начальник управления внешнего благоустройства

 А.В. Дашкевич

« 2 » февраля 2017 г.

Изменения в план производства работ

по прокладке и ремонту подземных инженерных коммуникаций на территории города Перми
на 2017 год.

Адрес производства работ	Заказчик	Вид работ и сетей	Сроки производства работ
Индустриальный район			
Кавалерийская, 9	ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнергo"	Реконструкция существующей ТП-7326 и КЛ-6кВ «Декабристов»	31.03.2017 – 29.06.2017

Заместитель начальника управления



С.И. Красильников