


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -  
начальник управления внешнего благоустройства  
  
А.В. Дашкевич

« 06 »  2017 г.

Изменения в план производства работ

по прокладке и ремонту подземных инженерных коммуникаций на территории города Перми  
на 2017 год.

Адрес производства работ	Заказчик	Вид работ и сетей	Сроки производства работ
лесной массив по ул. Архитектора Свиязева, ул. Карпинского, ул. Космонавта Леонова	ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Индустриальный район	Прокладка КЛ-6 кВ и монтаж трех БКТП-6/0,4 кВ	01.06.2017-15.12.2017

Заместитель начальника управления



С.И.Красильников