

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми -
начальника управления внешнего благоустройства

_____ П.И.Румянцев

« 10 » _____ 2017г.

Изменения в план производства работ

по прокладке и ремонту подземных инженерных коммуникаций на территории города Перми

на 2017 год.

Адрес производства работ	Заказчик	Вид работ и сетей	Сроки производства работ
Индустриальный район			
Ул. Теплопроводная 3-я, 5	ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»	Установка ВЛ опоры на осуществление технологического присоединения по объекту ВЛ 04 кВ и учета электроэнергии для электрооборудования хозблока	20.02.2017 – 30.03.2017

Заместитель начальника управления



С.И.Красильников