


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -

начальник управления внешнего благоустройства


А.В. Дашкевич

« 14 » февраля 2017 г.

Изменения в план производства работ

по прокладке и ремонту подземных инженерных коммуникаций на территории города Перми

на 2017 год.

Адрес производства работ	Заказчик	Вид работ и сетей	Сроки производства работ
Индустриальный район			
Ул. Промышленная, 103	ООО «ПСК»	Реконструкция участка ТС М2-04 от Т-310 до Т-310а с Ду=900 мм (подающий) и Ду=800 (обратный) на 2 Ду=1000мм, вид прокладки – надземная на низких опорах, протяженностью 95м	01.06.2017 – 31.08.2017
Ул. Танкистов	ООО «ПСК»	Реконструкция участка ТС М2-04 с Ду=700 мм на 800 мм, вид прокладки – подземная канальная, протяженностью 53м от К500 до т.А	01.06.2017 – 31.08.2017

Заместитель начальника управления



С.И. Красильников