


УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Дзержинского района

А.А.Стяжкин

**Сводный план земляных работ Дзержинского района города Перми на
2019**

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
От дома по ул.Куфониная,16 до ул.Куфониная,14	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К-1 до Т-1	20.01.-20.04.2019
От ЦТП до ул. Решетникова,17	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К-1 до К-2 и К-2 до Т-1	20.01.-20.04.2019
От ул. Решетникова,17 до ул. Решетникова,19	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К-2 до Т-2	20.01.-20.04.2019
Ул.Плеханова,61а	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водопровода	01.06.-30.08.2019
Ул.Плеханова,61а	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водопровода	01.06.-30.08.2019
Ул.Боровая-Гатчинская-Энгельса	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водопровода	01.03.-30.05.2019
Ул.Боровая-Гатчинская-Энгельса	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция водопровода	01.03.-30.05.2019
Ул.Боровая-Гатчинская-Энгельса	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения	01.03.-30.05.2019

Ул.Боровая-Гатчинская-Энгельса	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция канализации	01.03.-30.05.2019
Ул.Решетникова,17	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водопровода	01.08.-30.10.2019
Ул.Решетникова,17	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Реконструкция внутриквартальной сети водопровода	01.08.-30.10.2019
Ул.Решетникова,17	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоотведения	01.08.-30.10.2019
Ул.Решетникова,19	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водопровода	01.08.-30.10.2019
Ул.Энгельса,27	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водопровода	01.04.-30.07.2019
Ул.Энгельса,27	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство блокировочной сети водопровода	01.04.-30.07.2019
Ул.Энгельса,27	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Установка регулятора давления	01.04.-30.07.2019
Ул.Энгельса,27	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство водоотведения	01.04.-30.07.2019
Ул.Строителей,18а	ООО «Специализированный застройщик «Авангард»	Вынос сети канализации	Май 2019 – июнь 2019
Ул.Пожарная,18	ООО СПР «Прикамье»	Прокладка газовой трубы	01.02.2019-25.02.2019
Ул.Петропавловская,123	ООО «Стальные конструкции»	Обустройство скважины под опору сотовой	21.02.2019-05.03.2019

		СВЯЗИ	
Ул.Костычева,32	АО «ПЗСП»	Прокладка канализации	15.05.2019-18.06.2019 (2 квартал 2019 года)
Ул.Костычева,32	АО «ПЗСП»	Прокладка телефонной сети	17.06.2019-19.07.2019 (2-3 квартал 2019 года)
Ул.Костычева,32	АО «ПЗСП»	Прокладка ливневой канализации	15.06.2019-19.07.2019 (2-3 квартал 2019 года)
Ул.Строителей,28	ООО «Петрокоминвест»	Прокладка наружной канализации	01.04.2019-01.07.2019
Ул.Строителей,28	ООО «Петрокоминвест»	Прокладка сети связи	15.04.2019-15.07.2019
Ул.Строителей,18	ООО «Специализированный застройщик «Авангард»	Электроснабжение строительной площадки	Май-июнь 2019
Ул.Плеханова-ул.Грузинская	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	12.04.2019-01.06.2019
Ул.Плеханова-ул.Подгорная	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	12.04.2019-01.06.2019
Ул.Строителей (после кольцевой развязки)	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	12.04.2019-01.06.2019
Ул.Якутская,поз. 10	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента	12.04.2019-01.06.2019

		рекламной конструкции	
От ЦТП до ул. Решетникова,17	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К-1 до К-2 и К-2 до Т-1	20.04.-20.07.2019
От ул. Решетникова,17 до ул. Решетникова,19	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К-2 до Т-2	20.04.-20.07.2019
Василия Каменского,28а	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой камеры и сети от ул.Переселенческая до здания котельной по Василия Каменского,28а	20.04.-20.07.2019
Желябова,16	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой камеры и сети от М2-09 до К2	20.04.-20.07.2019
Желябова,10а	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К1 до К2	20.04.-20.07.2019
Екатерининская,17 7а	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К1 до Т1	20.04.-20.07.2019
Малкова,34	ООО «Пермская сетевая компания»	Строительство тепловой сети от К1 до Т1	20.04.-20.07.2019
2-я Республиканская	ОАО «МРСК Урала Пермэнерго»	Строительство ВЛ 0,4 кВ	30.04.-29.06.2019
Ш.Космонавтов,90 а	ОАО «МРСК Урала Пермэнерго»	Строительство КЛ 0,4 кВ	06.05.-30.08.2019
Ленина,85	ОАО «МРСК	Реконструкция РУ	06.05.-30.08.2019

	Урала Пермэнерго»	0,4 кВ	
Плеханова,39	Религиозная организация «Пермский Успенский женский монастырь Пермской Епархии Русской Православной Церкви «Московский Патриархат»	Установка ограждения	05.05.- 04.08.2019
Маяковского,22	ООО «Билбодс»	Установка рекламной конструкции	29.04.- 29.07.2019
Маяковского,12	ООО «Билбодс»	Установка рекламной конструкции	29.04.- 29.07.2019
Мильчакова,4	ООО «Билбодс»	Установка рекламной конструкции	29.04.- 29.07.2019
Строителей,28	ООО «Новогор- Прикамье»	Строительство сети водопровода д300	06.05.- 06.07.2019
Папанинцев,18	ООО «Новогор- Прикамье»	Строительство сети водопровода д315	06.05.- 06.07.2019
Парковый,13	ООО «Новогор- Прикамье»	Строительство сети водоотведения д300	06.05.- 06.07.2019
Энгельса,27	ПАО «Ростелеком»	Строительство телефонной канализации	06.05.- 24.05.2019
Ленина,88а	ПАО «Ростелеком»	Строительство кабельной	15.05.- 30.06.2019

		канализации	
Строителей,37А	ЗАО «ОСТ-Дизайн»	Вынос сети водопровода	15.05. - 15.08.2019
Ул. Докучаева, 27Д	ООО «Техногаз»	Реконструкция сети газоснабжения	Июнь-август 2019
Парковый,6	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	01.07. - 02.08.2019
Парковый,42	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	01.07. - 02.08.2019
Куфониная,14	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	01.07. - 02.08.2019
Подлесная,43а	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	01.07. - 02.08.2019
Подлесная напротив 47в	ООО «АПР-Сити/ТВД»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	01.07. - 02.08.2019
Парковый,16-Желябова	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	17.06.2019-19.07.2019
Малкова,6	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	17.06.2019-19.07.2019
Локомотивная-Энгельса (ДЖК)	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной	12.04.2019-01.06.2019

		конструкции	
Космонавтов,63	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	12.04.2019-01.06.2019
Столбовая-Космонавтов	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	12.04.2019-01.06.2019
Каменсокого-3.Космодемьянско й	ООО «Гэллэри-Сервис»	Монтаж фундамента рекламной конструкции	12.04.2019-01.06.2019