

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

« 17 » марта 2023 г.

Изменения в сводный план производства работ по городу Перми на 2023год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Орджоникидзевский район			
ул. 1-я Верхотурская, 2	ИП Шаламов Иван Викторович	Строительство водопровода до границы земельного участка кад. номер 59:01:3812241:135 (через ул. Лянгасова методом ГНБ)	27.03.2023 – 27.06.2023
ул. Молдавская, 2	ИП Шаламов Иван Викторович	Строительство водопровода до границы земельного участка (через ул. Ракигная методом ГНБ)	27.03.2023 – 27.06.2023
Свердловский район			
ул. Героев Хасана, 93	ООО «ГлобалКоннект»	Строительство сетей связи	06.04.2023 – 06.07.2023
ул. М. Горького, 86	ООО «ПСК Стройэффект»	Прокладка трубопровода ливневой канализации К2, установка колодцев, реконструкция (вынос) кабеля КЛ1 6 кВ	17.04.2023 – 17.07.2023
ул. Солдатова, 26	ООО «Западный Урал»	Строительство сети электроснабжения от РП-28 к автостоянке, расположенной по адресу: ул. Солдатова, 26. Переход через ул. Уфимская осуществляется методом ГНБ.	08.04.2023 – 08.07.2023
ул. Яблочкова, 3	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-400 мм по ул. Яблочкова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Яблочкова, 3 (1,2,3 этапы) – открытым способом	02.04.2023 – 30.04.2023

