

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

Д.А. Мясоедов

2023 г.

Изменения в сводный план производства работ по городу Перми на 2023 год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
<b>Индустриальный район</b>			
ул. Чайковского, 35	ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-6 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ	14.04.2023 14.07.2023
ул. Рязанская, 99	ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4 кВ	06.04.2023 30.06.2023
ул. Промышленная	ООО «ТСИ»	Размещения вышки связи	апрель 2023 июнь 2023
ул. Верхне-Муллинская, 120	ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго»	Прокладка КЛ-0,4 кВ (метод ГНБ)	16.04.2023 16.07.2023
ул. Олега Кошевого	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления (метод ГНБ)	06.04.2023 06.07.2023
ул. А. Связева, 48А	ООО СЗ «Канга ГРУПП»	Устройство временного электроснабжения строительной площадки	10.04.2023 10.07.2023
ул. А. Связева, 48А	ООО СЗ «Канга ГРУПП»	Вынос сетей суш. водоотведения Д 400	10.04.2023 10.07.2023
ул. Танкистов	ПАО «Т Плюс»	Реконструкция участков трубопровода ХВС, ГВС, цГВС	15.05.2023 15.08.2023
<b>Кировский район</b>			
ул. Воронежская, 39Б	АО «Газпром газораспределение	Строительство газопровода высокого давления I категории, ПРГ, Газопровод низкого давления (методом ГНБ)	04.04.2023 – 04.07.2023

