

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми -

начальник управления внешнего благоустройства


С.И. Красильников

«19» _____ 2019 г.

Изменения в сводный план производства работ по городу Перми на 2019 год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Орджоникидзевский район			
Севернее м/р Левшино в районе домов № 4 по ул. Делегатской и № 8д по ул. Дачной	ООО «ПШИТПРОМ»	Проведение ремонтных работ на сети газопровода среднего давления (d = 273 мм)	10.05.2019 по 30.06.2019
ул. Белозерская, 48	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границы земельного участка	с 01.05.2019 г. по 01.08.2019 г.
ул. Кубанская, 28, уч. 1	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границы земельного участка	с 22.04.2019 г. по 22.05.2019 г.
ул. Вильямса, 55	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границы земельного участка	с 25.04.2019 г. по 25.05.2019 г.
ул. Дянговская, 36, уч. 2	АО «Газпром газораспределение Пермь»	Строительство газопровода до границы земельного участка	с 25.04.2019 г. по 25.05.2019 г.
ул. Цимлянская, 23	ООО «Панорама» (ИП Головнев О.В.)	Установка рекламной конструкции (щит) на заглавном фундаменте	с 26.04.2019 по 26.06.2019
Свердловский район			
ул. Самаркандская/Узбекская	ИП Ляшков А.В.	Строительство водопровода к блокированному жилому дому по ул. Казахская, 3	25.04.2019 по 28.05.2019
Дзержинский район			
2-я Республиканская	ОАО «МРСК Урала Пермэнерго»	Строительство ВЛ 0,4 кВ	30.04.2019 по 29.06.2019

Кировский район

ул. М. Рыбалко на участке от ул. Шишкина до ж/д по ул. М. Рыбалко, 80	ООО «Новогор – Прикамье»	Открытая перекладка коллектора Д – 600 мм	01.04.2019 по 30.06.2019
ул. Черниговская, 5	ООО «АИСТ Групп»	Инженерно-геологические изыскания для проектирования сети водоснабжения	25.04.2019 по 21.06.2019
Мотовилихинский район			
ул. Тургенева, 21	ООО «Электрострой»	Реконструкция сетей электроснабжения	13.05.2019-24.06.2019