

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации города Перми -
начальника департамента дорог и благоустройства

С.И. Красильников

«*А*» *июня* 2021 г.

Изменения в сводный план производства работ по городу Перми на 2021 год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Свердловский район			
ул. А. Гатауллина (вблизи дома № 29/1)	ООО «ЛССТРОЙ»	Размещение антенно-мачтового сооружения связи, пуско-наладочные работы, установка телекоммуникационного оборудования	28.06.2021 – 28.09.2021
Комсомольский пр. от ул. П. Осипенко до ул. Белинского	ООО «Стройград Плюс»	Строительство кабельной линии	27.06.2021 – 25.09.2021
Дзержинский район			
ул. Кочегаров (между домами по ул. Кочегаров, 57 и Кочегаров, 59)	ООО «ЛССТРОЙ»	Размещение антенно-мачтового сооружения связи, пуско-наладочные работы, установка телекоммуникационного оборудования	26.06.2021-28.08.2021
Орджоникидзевский район			
участок: от К-23 до К-81А (от ул. Косякова, 12 до ул. Академика Веденева, 17) от К-81А до К-75-7 (от ул. Академика Веденева, 17 до ул. Академика Веденева, 19)	ООО «ПСК»	Перевод нагрузки нижнего поселка «Молодежный» с ВК «Искра» на ВК «Молодежный»	28.05.2021. – 28.08.2021.