

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации города Перми -  
начальник департамента дорог и благоустройства

А.В. Дашкевич

«25» *исбавия* 2021 г.

Изменения в сводный план производства работ по городу Перми на 2021 год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
<b>Орджоникидзевский район</b>			
пересечение улиц Лянгасова и Академика Веденева (газон)	ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»	Подземное Линейно-кабельное сооружение связи	01.03.2021 - 15.05.2021
кабельный переход по ул. Академика Веденева в районе перекрестка с ул. Лянгасова	ООО «Иннор»	Прокладка оптического кабеля в грунте методом ГНБ	01.03.2021-15.05.2021
кабельный переход ул. Восточный обход в районе бригады № 8 СНТ № 70	ООО «Иннор»	Прокладка оптического кабеля в грунте методом ГНБ	01.09.2021-31.10.2021
<b>Дзержинский район</b>			
<b>Кировский район</b>			
ул. Строителей, 18а	ООО «Специализированный застройщик «Авангард»	Ливневая канализация	март 2021г. – апрель 2021г.
Черниговская, 1 (от камеры 1 до стены здания)	ООО «Квадрат»	Строительство канализации	22.02.2021 – 03.03.2021
Черниговская, 1 (от колодца КК1 до стены здания)	ООО «Квадрат»	Строительство водопровода	22.02.2021 – 03.03.2021

Свердловский район

Кв. 272

ООО «НОВОГОР-  
Прикамье»

Реконструкция разгрузочного коллектора № 19 d-600 мм от точки подключения объекта (поз. 1.1 и 4.1) в жилом кв. 272 (Красные Казармы) до коллектора d-800 мм у дома № 32 по ул. Рабоче-Крестьянская, а именно: (от т. А до т. Б)

25.02.2021 – 25.05.2021