

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заместителя главы администрации города Перми

Д.К. Галиханов

«28» июля 2021 г.

Изменения в сводный план производства работ по городу Перми на 2021 год

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
<b>Орджоникидзевский район</b>			
ул. Гремячий Лог (кадастровый номер участка 59:01:2910323)	ПАО МТС	Строительство опоры сотовой связи Н=30м	14.08.2021 - 13.10.2021
в районе ул. Лянгасова и ул. Краснослудская, 17 до ул. Краснослудская, 8	ПО ПГЭС ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-4129; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-4129 (установка оборудования учета э/э), выполняется открытым способом в траншее в земле	19.08.2021 - 14.10.2021
в районе перекрестка ул. Белозерская и ул. Перевалочная, участок от ул. Белозерская, 43 до ул. Белозерская, 56	ПО ПГЭС ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»	Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-103; Реконструкция РУ 0,4 кВ РП-103 (установка оборудования учета э/э), выполняется открытым способом в траншее в земле	01.08.2021 - 31.08.2021
ул. Г.Черныховского, д.36	Полежаев Иван Викторович	Прокладка бытовой канализации методом ГНБ с подключением к существующему колодцу	15.08.2011-14.10.2021
<b>Дзержинский район</b>			
В районе между ул.Мильчакова, 28а и ул.Мильчакова, 32	ПО ПГЭС ОАО «МРСК Урала» –филиал Пермэнерго»	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-7202; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-7202	05.08.2021 - 10.09.2021
<b>Мотовилихинский район</b>			
ул. Уинская, 26	ООО «СЗ «Альфа-Инвест»»	Отсыпка грунта и планировка прилегающей территории	11.08.2021 - 11.11.2021 (продление)
ул. Студенческая в 45 метрах южнее от жилого дома № 22	ООО «ЯИК»	Установка антенно-мачтового сооружения, бурение винтовых свай для подготовки фундамента антенно-мачтового сооружения	28.08.2021 - 22.10.2021