

СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по Кировскому району города Перми на 2021 год.

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Кировский район			
Ул. Липатова, 20б	Карпушин А.Н.	Вынос сети канализации	Январь 2021 – февраль 2021
Ул. Гальперина	ПАО «МТС»	Монтаж опор ВЭС	25.02.2021 – 25.05.2021
Ул. Торговая, 12, 12а	ПАО «Т Плюс»	Строительство сети теплоснабжения	10.03.2021 – 09.06.2021
Ул. Липатова, 22	ПАО «Т Плюс»	Строительство сети теплоснабжения	Включено в План города
Ул. Ю. Прикамья, 3	МКУ «УТЗ»	Строительство канала теплоснабжения от существующей тепловой камеры к объекту	16.03.2021 – 31.04.2021
Ул. Черниговская	Червонных И.А.	Устройство фундамента под сооружение связи	05.04.2021 – 30.04.2021
Ул. Липатова, 20	АО «Газпром Газораспределение Пермь»	Строительство газопровода низкого давления	09.04.2021 – 30.04.2021
Ул. Калинина, 60	ПАО «Т Плюс»	Строительство тепловой сети от тепловой камеры К1 на тепловой сети 2Ду150мм., М4-01(разв.) до тепловой камеры К2 2Ду50мм., по ул. Калинина, 60а г. Пермь	17.05.2021 – 31.08.2021
Ул. Батумская, 7	ПАО «Т Плюс»	Строительство сети теплоснабжения	12.05.2021 – 12.08.2021
Ул. А. Нахимова (вблизи дома №4Б)	ООО «Комплекс-С»	Установка сооружения связи для базовой сотовой станции	25.10.2021 – 25.11.2021