

СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по Кировскому району города Перми на 2022 год.

Участок производства работ (адрес)	Заказчик	Вид работ и сетей	Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)
Кировский район			
Ул. Кировградская, 71	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-38 ул. Кировоградская, 71	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Охотников, 19	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-25 ул. Охотников, 19. Установка насоса ЦГВС	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. Сокольская, 33	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС и циркуляции от ЦТП 4, ул. Сокольская 10, 33. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени	11.05.2022 – 11.08.2022
Ул. А. Ушакова, 34а	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Строительство тепловой сети 2Ду70мм	08.03.2022 – 07.06.2022
Ул. А. Ушакова, 34а (2 этап)	Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс»	Строительство тепловой сети 2Ду70мм	07.06.2022 – 06.09.2022
Ул. Закамская, 44а	МАДОУ «ЦРР-Детский сад №252» г. Пермь	Работы по текущему ремонту здания, ограждения	01.06.2022 – 27.06.2022